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关于淮阴工学院枚乘路校区竹苑1#学生宿舍楼

修缮工程的特别提示

各投标单位：
   本项目为修缮工程，功能与要求复杂、交叉作业多，在施工中须充分考虑对原有结构的安全性保护。施工过程中若对原结构和不予修缮的内容及其设备造成损害和影响，承包人将承担由此造成的一切后果。

本项目施工工期紧张、任务繁重，在此特别提示请各投标单位，须本着对招标人负责、对自己负责的态度，逐条认真阅读本项目招标文件，审慎、严肃地权衡自身实力和因违约造成的严重后果，充分考虑各种可控和非可控风险因素，慎重考虑做出投标选择。

本批次学生宿舍修缮工程涉及7栋楼，因工期紧、任务重，分为7个项目（竹苑2#、竹苑4#、竹苑3#、竹苑1#、菊苑1#、兰苑5#、菊苑2#）分别招标（项目号为20180081-20180087）。各投标人可以分别投标这7个项目，但为保证工期每个投标人最多只能中两个标（按招标次序中标）。

本项目中所有拆除物由中标单位自行处置。处置费用由投标单位报价，计算在总投标报价中，一次性包死，不再做调整。

本项目施工中，室内外空调不予拆除，枚乘路校区修缮项目室内有学生家具等，请各投标人注意对室内外财产予以妥善保护，若有损坏，照价赔偿。

    本项目乙供装修材料（门油漆、灯具、开关、插座、吊顶铝板、乙供瓷砖等）须标明品牌、规格、型号、产地等信息，否则作废标处理。

本项目甲供材须由中标人施工的类别有：卫生洁具、乳胶漆、真石漆、墙地砖等；非中标人施工的类别有：门联窗制作安装（但原有门联窗的拆除及配合工作由中标人负责）。须中标人统筹协调和配合施工的类别有：一般设备安装（宿舍家具、窗帘等）、弱电系统施工（预埋管除外）、监控系统施工（预埋管除外）、直饮水系统安装等。

真石漆含量按定额含量计取(实际含量按施工现场做样板测试单位面积用量为准)，底漆价格暂按26元/公斤，真石漆价格暂按10元/公斤，面漆价格暂按20元/公斤计算，仅作投标人组价使用。

乳胶漆含量暂按定额含量计取，价格暂按16元/公斤计算，仅作投标人组价使用。

    地砖价格暂按68元/平方米计算，墙砖价格暂按65元/平方米计算，仅作投标人组价使用。

    洁具价格暂按500元/套计算，仅作投标人组价使用。
本项目要求的重要时间节点如下：投标单位必须确保按下述时间完成,否则视为履约不合格不允许以后参加我单位项目的投标,同时上报给建设主管单位信用考核计入不良记录。

1.施工开始时间2018年7月10日 ；

2.宿舍间（不含阳台、盥洗室、卫生间） 施工结束时间2018年8月1日；

3.整个项目结束时间2018年8月20日。
投标人需自行考虑外墙施工的措施项目,自行考虑施工方案。考虑在报价中,结算时不再给与调整,同时需考虑现场的临时围挡,考虑在报价中。
委托修缮工程中标单位处置相应报废家具，中标单位以第三方评估残值数额（2875元）上交给学校。报废家具处置费用由投标人自报，该项费用包括在投标报价中。
第一章    投标须知

1、招标人：淮阴工学院。

2、工程名称:淮阴工学院枚乘路校区竹苑1#学生宿舍楼修缮工程。

3、工程地点：淮安市枚乘东路1号（淮阴工学院枚乘路校区北园）

4、招标范围及内容：详见施工图纸及相关技术资料、工程量清单、国家现行相关施工规范及技术标准等所包括的全部内容，招标人保留定标后根据工程实际情况进行调整的权利。

5、标段：本项目共计1个标段。

6、承包方式：包工、包料（甲供材有特殊要求的除外）。

7、质量要求：一次性验收合格。

8、工期要求： 2018年8月20日前完成。

9、投标人资格要求：投标人应具有建筑工程施工总承包二级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包企业二级及以上资质，且具有安全生产许可证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证；项目经理具有二级建造师（建筑工程）及以上资质，且具有安全生产考核合格证（B证），2017年7月以来连续三个月的社保证明；投标人的项目经理2015年1月以来负责的70万元及以上的类似工程业绩（修缮、改造）不少于一项。本项目不接受联合体投标。

10、合同方式：固定单价合同。

11、计价方式：工程量清单计价。

12、投标有效期：投标截止日期后60日历天。

13、招标文件
投标人可直接淮阴工学院网站（ http://zbb.hyit.edu.cn/或http://www.hyit.edu.cn/html/zhaobiaogonggao/）下载招标文件电子文档，招标文件售价：500元/份，投标人在投标前采用汇款方式或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。
14、投标保证金
14.1投标保证金金额为1.8万元整。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见5.10淮阴工学院投标保证金退款单）。

发生下列任一情况的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人、评委、招标办工作人员有私下接触的；

（6）中标人在规定期限内未签订合同的；

（7）中标人在规定期限内未按规定交纳履约保证金。

14.2投标保证金的退还：
未中标单位的投标保证金在定标后2周内无息退还；中标单位的投标保证金在签订合同后转为履约保证金；投标人在接到中标通知后3个工作日内前来签订合同，5个工作日内完成签订合同，否则招标人有权视为投标人自动放弃中标，不退还投标保证金.

15、履约保证金有关规定：

1）中标单位的投标保证金在发出中标通知书后转为履约保证金，履约保证金金额为合同额的10%，不足部分中标单位须在签订合同前补缴；
2）缴纳收据：中标人在签订合同前到淮阴工学院财务处（淮安市枚乘东路1号北园翔宇楼1楼）将原投标保证金缴纳收据换为履约保证金缴纳收据。

3）退还：

若中标人自动放弃中标或签订施工合同后不能履行合同，则招标人不退还中标人的履约保证金；招标人将在工程竣工验收一次性合格，中标人提交完整的竣工资料并将工程交付后一月内，无息退还中标人履约保证金。
16、现场踏勘：

1）方式：投标人自行踏勘。

2）地点：淮阴工学院枚乘路校区竹苑1#学生宿舍楼。

3）费用：由投标人承担。

17、招标答疑：

各投标单位如有疑问，须在2018年6月13日上午11:00前以书面方式向淮阴工学院招投标办公室提出（须加盖单位公章、注明联系人、联系电话、电子邮箱等），招标人2个工作日内统一在淮阴工学院网站通知公告栏答疑或通过电子邮件方式向有关投标人说明。 
18、投标：

1）文件份数：正本一份、副本五份，正本与副本不符时以正本为准。
2）凭据：投标人出示招标文件购买发票及投标保证金缴纳收据方可递交投标文件。

3）地点：淮安市枚乘东路1号淮阴工学院翔宇楼203室。

4）截止时间：2018年6月25日8：30-10:30。                                                                                                                                                                                                                                        
5）费用：投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。

19、招标文件的理解：招标文件包括但不限于投标须知、合同主要条款、全套施工图纸、工程量清单、相关技术资料、国家有关现行技术规范、答疑文件和有关补充通知等。当上述各种文件内容之间有相互矛盾时以最后一次发出的补充通知为准。投标人对招标文件和现场踏勘情况的理解、推论的结果由投标人负责。

20、招标控制价：本工程设招标控制价  96.4 万元。如投标单位投标报价高于最高限价的，则作为废标处理。

21、投标报价：

1）如投标人未对招标文件进行审核，或由于审核不全面而造成的一切后果由投标人负责，并且招标人认为由此产生的一切费用已包括在投标报价内，今后均不作调整。

2）投标报价应根据包括工期、验收要求等招标文件实质性要求，对招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容进行报价。其应包括相应施工图纸、图纸设计补充说明及相关技术资料、工程量清单、国家现行的相关施工规范及技术标准等所含的全部内容，以及为完成本工程可能发生和投标人认为所需的一切费用，包括但不限于所必须或间接需要的附属工程、临时工程、材料、设备、劳务及政策性文件规定的各项应有费用等所需的全部费用，施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管、占道、治安、消防、施工噪音和人口管理等相关手续和对临近居民（居民方面主要指夜间施工噪音方面）及行人的影响由承包人负责协调处理，相关费用及因承包人原因造成的罚款均由承包人承担，相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。

3）投标报价还应包括但不限于：招标人现有空调及家具等设施保护费；甲供材（真石漆、乳胶漆、洁具、瓷砖等）从招标人指定卸货点运至施工地点运输费；宿舍入户木门及卫生间木门油漆检测费、开关插座检测费；电线电缆检测费；外墙施工措施费；甲供材上楼费、对邻近的建筑物、构筑物、公用设施、花草树木、地下管线等的保护费；对现有空调室内外机的保护费，对现有外窗的保护费，对宿舍内家具的保护费，对其他不在此次施工范围内但属于该建筑组成部分的其他项目保护费，建筑垃圾外运费（含拆除工程产生的各类建筑垃圾）；工程排污费、施工期间噪音处理、办理相关手续的费用；室内空气环境检测费；消防设施检测费；材料检测费（含甲方负责委托检测的部分）；总（分）包管理、协调、配合费；工人工资保证金（应由甲方缴纳的部分也由乙方负责代办代缴）；乙方代为甲方办理施工合同备案、施工许可证等手续及所需的相关费用；招标人另行发包工程的相关配套费用等。上述所有费用投标人无论采取何种方式计取，招标人认为都已计入投标总价中。

4）中标人提供的材料经检测不合格而发生的二次或多次送检的材料检测费由中标人承担。

5）投标人自行考虑施工场地办公和生活的房屋和设施，其相应费用列入措施项目费中。

6）投标报价风险：投标人应充分考虑自投标开始到竣工期间内各类材料的市场风险和政策性变化等各种因素，并计入投标报价，除发包人认可的变更外，今后均不作调整。

7）本工程投标报价采用工程量清单报价中综合单价法计价。投标人应根据招标人提供的图纸和工程量清单，计算工程项目的综合单价和合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写综合单价、合价，投标人没有填写综合单价、合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它综合单价、合价中。

22、投标文件组成及装订要求：

1）投标文件详见第五章投标文件表式，包括但不限于

5.1投标书封面格式

5.2 投标函

5.3 法定代表人资格证明

5.4法定代表人授权书
5.5 已标价工程量清单格式

5.6项目承诺书

5.7不拖欠民工工资承诺书

5.8工程项目班子配备情况表

5.9承包人采购材料明细表

5.11类似工程业绩

5.12施工组织设计

5.13其他

投标人企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证；项目经理的建造师资格证、项目经理安全生产考核合格证（B类）、项目经理2017年7月以来连续三个月的社保证明复印件、企业介绍等。（上述资料原件备查）

2）投标文件应按第五章顺序装订成册，正本须打印，副本可以复印。封面上正确标明“正本”、“副本”字样。所有投标文件均按要求加盖公章。
3）全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人印鉴或签名。

4）投标文件的封袋上应写明投标人名称、标段名称，投标人在封袋骑缝处须贴上封条并加盖投标人公章。

23、开标：
1）时间：2018年6月26日上午（暂定）；
2）地点：淮安市枚乘东路1号淮阴工学院翔宇楼203室。

    3）与会：投标人应参加开标会，但投标人是否参加开标会不影响招标人正常开标、评标和定标。

24、评标：

1）时间：2018年6月26日上午（暂定）；

2）地点：淮安市枚乘东路1号翔宇楼201室。

3）评标办法：综合评标法

某投标人评分值＝商务标评标值＋技术标评标值。

●商务标计算评标值（满分85分）：

基准报价计算（有效投标报价均参加评审）：若有效投标文件＜7家，取算术平均值；若7≤有效投标文件＜10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值。基准价为该算术平均值*K值，基准价为85分。K值范围为 95%、96%、97%、98%，开标现场随机抽取，当场确定。
投标报价经评审每高于基准价的1%扣1分，每低于基准价1%扣0.5分，以上计算中不足1%部分按内插法计算，小数点保留两位。

●技术标计算评标值（满分15分）：

由评委根据各投标人施工组织设计方案、企业资质等综合评定。以上材料复印件须加盖企业公章，原件备查。评分标准如下：

	评分项
	分值
	评分标准

	施工组织设计方
	10分
	根据以下要素进行评价：

总体概述：满分2.0分。

工期安排及相关保证措施：4.0分。

劳动力、机械设备和材料投入计划：2.0分。

质量及安全保证措施：2.0分，

根据针对性、合理性、科学性评分，精确到小数点后一位。

上述要素如无缺项或偏差，得分应不少于每项要素分值的70%，若有重大偏差，并经三分之二以上评委认可，本项做0分处理。

	业绩
	5分
	2015年1月以来投标人签订实施的70万元以上类似业绩（修缮、改造），有1项加1分。须提供合同复印件、竣工验收证明、甲方联系人及联系电话，材料不全不予加分。


评分汇总办法：评委分别打分后，去掉一个最高分和一个最低分，取算术平均值。
5）确定中标候选人：评标委员会根据得分高低依次排出第一、第二和第三名中标候选人。排名第一中标候选人即为中标人。本批次学生宿舍修缮工程涉及7栋楼，因工期紧、任务重，分为7个项目分别招标（项目号为20180081-20180087）。这7个项目各公司可以分别投标，但最多只能中两个标，若其他项目的得分也排在前列，则由其他投标人依次递补为中标候选人。
6）评标结果的公布：评标结束将在招标公告发布网站上公布评标结果。

25、无效投标与废标  

有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：

1）投标人所购材料不符合第29条规定的；

2）未按招标文件要求交纳投标保证金的； 

3）未按照要求密封、盖章的；
4）不符合招标文件规定的资格要求的；
5）投标报价低于成本，或高于招标文件规定的最高限价，或显著高于市场价格的；
6）投标文件没有对招标文件进行实质性响应的；
7）同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
8）不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；
9）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

10）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
11） 不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的。
有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：
1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3）投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
　　4）因重要变故，采购任务取消的；
5）其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。
26、投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担，投标（履约）保证金将不予退还。

27、合同签订：招标人决定中标人后，投标人在接到中标通知后2日内前来与招标人签订施工合同，5日内完成施工合同的签订，否则招标人有权视为投标人自动放弃中标。

28、本工程所有材料须符合环保及消防等有关要求。

29、本项目中部分设备、材料须满足如下要求：

	序号
	设备、材料名称
	品牌要求

	1
	灯具
	在TCL、飞利浦、雷士、欧普、三雄极光品牌中选择

	2
	开关、插座
	视不同用途带安全门型或防水型，在TCL、鸿雁、施耐德、欧普、三雄极光品牌中选择

	3
	铝板
	在佳美、科艺达、洛斐尔、吉祥、盛达品牌中选择

	4
	入户门及卫生间门油漆
	在晨阳、立邦、长颈鹿、多乐士水性漆品牌中选择

（符合GB24410-2009,GB/T23999-2009技术要求）

	5
	乙供瓷砖
	在斯米克、诺贝尔、欧神诺、蒙拉丽莎、大将军品牌中选择（质量等级为优等品）


所有影响美观的材料施工前必须报样品经招标人同意后方可施工，否则由此带来的一切后果由中标人承担。

本项目包括但不限于铝合金门联窗窗制作及安装工程、家具安装、监控设备及穿线工程、弱电设备及穿线工程等不在本次招标范围内，但在总包单位项目管理范围内，相应费用(水电费、管理费等)由总包单位在投标时自行考虑，计入投标报价内，不得对上述项目承包商收取水电费、管理费等费用。进场施工管理由中标单位统筹管理。

30、本招标文件的解释权归招标人，对未中标的原因招标人不作任何解释，其投标文件的所有权归招标人、且不退还。
31、本文件未尽事宜按国家、省市有关文件执行。

技术联系人：何老师，联系电话：0517-83559968；

招标办联系人：董老师、范老师，联系电话：0517-83559815、83559069。

                                        淮阴工学院招投标办公室

                                            2018年6月4日

第二章   合同条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：      淮阴工学院            

承包人（全称）：                            
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                         施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：                                           
2.工程地点：                                           
3.工程内容： 土建、安装   
4.工程承包范围：发包人提供的设计图纸（含设计变更）、技术资料（含变更）、工程量清单、国家现行相关施工规范及技术标准和招标文件中规定的全部内容；具体项目和内容详见施工图纸和工程量清单，发包人保留中标后根据工程实际进行调整的权利。  
二、合同工期
计划开工日期：  2018   年  07  月  10  日。
计划竣工日期：  2018   年  08  月  20  日。

工期总日历天数：  42 天。

三、质量标准
工程质量：符合一次性验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）                
¥                 万元
2.合同价格形式： 固定单价合同。
五、项目经理
承包人项目经理：             。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）招标文件
（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于  2018   年      月       日签订。

十、签订地点
本合同在        淮阴工学院      签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自     签字盖章后     生效。

十三、合同份数
正本贰份，甲乙双方各执壹份,副本陆份，共计捌份。
发包人：(公章)                                 承包人：(公章)

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：
组织机构代码：                                 组织机构代码：                        
地  址：                                       地  址：                              
邮政编码：                                     邮政编码：                            
电  话：                                       电  话：                              
传  真：                                       传  真：                              
电子信箱：                                     电子信箱：                            
开户银行：                                     开户银行：                            
账  号：                                       账  号：                              

第二部分 通用合同条款
通用合同条款直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括承包人承诺书）
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  由发包人指定。  
1.1.3.9 永久占地包括：  由发包人指定。 
1.1.3.10 临时占地包括：  经发包人批准的为实施合同工程需临时占用的土地，需要临时占地的，需要发包人办理申请手续由承包人代办,产生的相应费用由承包人在投标踏勘现场时综合考虑并计入在投标报价内，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。发包人可视情况协助办理。 
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：  《江苏省审计机关政府投资项目跟踪审计实施办法》（苏审发【2008】168号）、《淮安市政府投资项目审计监督办法》（淮政发【2009】49号）、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（江苏省人民政府令第89号）及“最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释”等，但不限于此。  
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：  通用条款中所述规范、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014、《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905-2014 、淮安市治理建筑工地扬尘整治"十条"标准等现行的国家、省市有关建筑施工、安全施工、质量标准等规范执行。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  按设计单位提出的技术要求（书面形式），承包人提出施工工艺，监理人、发包人认可后执行。 
1.5 合同文件的优先顺序

（1）中标通知书；

（2）招标文件
（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  开工前7日内 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：  肆套，不足的由承包人向设计单位购买； 
发包人向承包人提供图纸的内容：  详见招标文件。 
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  施工组织设计（包括机械设备进场计划、施工总进度计划和供应的材料设备总计划等），次月施工进度计划、本月已完工程量报表（含工程变更及鉴证预算）、发包人供应材料清单、承包人采购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划及存在问题等报表；上周施工计划完成情况、本周施工进度计划及存在问题报表；
承包人提供的文件的期限为：  在开工前七日内按发包人和监理人要求提供施工组织设计（包括机械设备进场计划、施工总进度计划和供应的材料设备总计划等）；每月底前提供详细的次月施工进度计划、本月已完工程量报表（含工程变更及鉴证预算）、发包人供应材料清单、承包人采购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划及存在问题等报表；每周一前提供上周施工计划完成情况、本周施工进度计划及存在问题报表。每月底发包人和监理人将对确认的上述文件报表事项完成情况进行检查、核实、监督，如不符时承包人应按发包人和监理人的要求提出改进措施，经发包人和监理人书面确认后执行；因非发包人原因导致的不符，承包人不得就改进措施提出追加合同价款；所确定的节点工期必须保证，进度计划调整需经发包人、监理单位书面批准。如承包人因自身原因致使本月进度计划未完成，承包人应按进度计划所报项目中的未完成项承担逾期完工违约责任； 

承包人提供的文件的数量为：  贰份；
承包人提供的文件的形式为：  书面形式（含电子版）； 
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  按通用合同条款执行；承包人履行图纸保密义务，不得将图纸及相关文档内容泄露给无关的第三方或将图纸及相关文档用于非发包人同意的本工程以外的其它工程。 
1.7 联络

1.7.1承包人指定的接收人必须是承包人专门的信息管理人员，负责接收发包人、监理人、设计人、顾问等单位向承包人发出的各种书面文件，签收、传阅、登记存档。监理人向承包人发出的文件，承包人信息管理人员须到监理办公室领取，不应拒绝，每拒绝签字接收一次，监理人有权建议发包人对承包人每次拒绝索赔不少于人民币1000元的违约金，发包人凭收到的监理人向发包人报送的关于承包人文件拒收问题的函件，从结算工程款中扣除。更换信息人员须事先书面通知监理人和发包人，得到监理人和发包人同意。未事先书面通知监理人和发包人，且致使信息无法及时传递，无论任何原因，都按拒收处理。承包人应在第一次工地会议上介绍信息管理人员并书面确认报相关各方。 
承包人在施工中的问题应本着“文来文去”的原则，而且必须提前3天以书面形式发文给监理人和发包人，口头汇报不作依据。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目经理签署发文，监理人审核经发包人代表批准签署后生效。承包人向监理人和发包人发出的各种书面文件，必须由承包人项目经理或承包人专门的信息管理人员直接当面送达发包人代表或监理工程师并有签字回执，信函、电报、传真、其他人代收等形式送达的，发包人和监理人可以不认可。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  施工所需修建道路以及其他基础设施等相关手续费用和建设费用由承包人负责，发包人可协助承包人办理修建场内外道路以及其他基础设施的手续，其它按通用合同条款执行。 
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：现有条件。  
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  现有条件。 
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用合同条款执行。 
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人。  
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用合同条款执行。  
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  按通用合同条款执行。  
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  按通用合同条款执行。 
允许调整合同价格的工程量偏差范围：  竣工结算的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的设计图纸（含设计变更）及有效的工程变更签证且承包人在履行合同过程中实际完成的工程量按实进行计量调整合同价。因承包人原因造成的超范围施工或返工的工程量，发包人不予计量并不予调整合同价。 
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     张常新              ；

职    务：     基建处处长          ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：  全面管理。 
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  已完成 
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1） 施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件：发包人已将施工临时用水、用电接至施工现场，水源、电源具体位置由承包人勘察现场时掌握，承包人根据施工需要及有关规范要求,自行挂表计量，单价按规定计取，承包人应保护好水电分表，否则，水电费按合同价款的2%计取。承包人对所使用的供水管路及设施、供电线路及设施等，必须符合淮安市有关设计、安装、使用、维修、安全和管理的规定并负全责，确保安全可靠；如果发包人要求承包人使用的临时用水、用电设施在合同实施期间为其他承包人提供分表接口，承包人应无条件服从，其分表及以后线路管材购置费、安装费、水电费及损耗等相关费用由使用单位承担，同时本合同承包人也应安装分表，水电费用各分表用户分摊，各分表总和与供水、供电部门计量的差额，按各分表用户的用量比例分摊；承包人用水用电费用、今后市场价格风险和临时停水、停电而采用自取（发）水电以及与相关计价表定额差等相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿；其它按通用合同条款执行  。

（2）正常施工所需要的进入施工现场的交通条件，发包人按现场现状提供。 
（3）承包人做好施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、花草树木的保护工作，并承担相关费用；若因承包人责任造成损害的，相关责任和费用由承包人承担。
（4）水准点与坐标控制点：本项目不涉及
（5）开工前7日内承包人通知发包人代表到现场进行具体交底。如承包人施工中发现有未列入相关资料的地下管线应及时向发包人及监理人汇报，不得擅自处理或首先自行施工，否则由承包人承担因此而造成的全部损失。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：     /    。

发包人是否提供支付担保：    /    。

发包人提供支付担保的形式：    /    。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图，工程所在地行政法规、技术标准已有规定的其他应交资料、施工合同约定的其他应交资料、发包人、监理人要求的其他应交资料。  
承包人需要提交的竣工资料套数：两套书面资料（一正一副），包括竣工图等和壹套光盘，其中发包人留存壹套竣工资料（包括竣工图等）和壹套光盘。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担。 
承包人提交的竣工资料移交时间：  按国家有关规定执行；若因承包人提供的竣工资料延误或所报材料不符合要求影响正常工程竣工验收，导致发包人的工程不能按期交付或投入使用，无论哪项拖延，均视为承包人违约，承包人按每拖延一天1000元向发包人支付违约金，并且发包人保留进一步向承包人索赔补偿不足部分的权利。  
承包人提交的竣工资料形式要求：  符合国家有关规定。 
（10）承包人应履行的其他义务：  符合国家有关规定。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                               ；

身份证号：                               ；

建造师执业资格等级：                     ；

建造师注册证书号：                      ；

建造师执业印章号：                      ；

安全生产考核合格证书号：                ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              ；

承包人对项目经理的授权范围如下：  全面负责本项目的工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作。 
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  视承包人违约进行转包，发包人有权单方解除合同，如安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  投标文件中明确的项目经理必须常驻施工现场并参加每周召开的工程例会，有特殊情况离开施工现场或不能参加工程例会必须请假。如违反上述规定，凡无故缺席一天或无故缺席一次例会由承包人向发包人支付违约金2000元整；如一周有两个工作日（或两个月累计10天）无故不在现场或两个月缺席例会三次，为严重违约，发包人有权解除合同或要求承包人更换项目经理，由此造成的一切损失由承包人承担；在更换其他项目经理进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天不少于人民币5000元违约金；更换的项目经理资历、能力、条件、业绩、信誉等必须不低于原项目经理；项目经理必须保持至少一部手机全天24小时通讯畅通，若预计或已发现通讯不畅必须及时与发包人代表和监理工程师联系；若发生发包人代表或监理工程师与项目经理联系不上情况的，发包人或监理人可以要求承包人每次缴纳不少于人民币1000元的违约金。 

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理（包括中标项目经理只是挂名，实际上本工程承包人另有其人的）的，发包人有权对承包人索赔不少于人民币10万元的违约金，并且发包人有权单方解除合同，如安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天不少于人民币5000元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失；发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门  。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  发包人有权对承包人索赔不少于人民币20万元的违约金，并且发包人有权单方解除合同，如安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天不少于人民币5000元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。 
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  按通用合同条款执行并在开工,7日内向监理人提供主要施工管理人员以及各工种主要技术工人上岗证。 
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权要求承包人暂停施工，并有权对承包人索赔每人次不少于人民币1万元的违约金；停工期间造成的一切损失由承包人承担；发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。 
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  要求施工现场主要管理人员在岗率：施工企业负责人带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%；项目安全员、项目质检员及其他需要被定位考核人员每月在岗时间不得少于本月施工时间的80%；其它按通用合同条款执行。 

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  投标文件中明确的主要管理人员和技术骨干，未经发包人许可不得擅自变更。如因客观原因确需更换主要管理人员和技术骨干，必须得到发包人批准。更换的管理人员必须是本企业的正式在职员工，并且不得低于原岗位的管理人员具有的条件（如资质、业绩、信誉等）。除不可抗力之外，承包人要求更换投标文件中已明确的主要管理人员和技术骨干，经发包人批准的，承包人交纳每人次2000元违约金；未经发包人批准，承包人自行更换投标文件中已明确的其他主要管理人员的，承包人交纳每人次2万元违约金。

投标文件中明确的主要施工管理人员必须常驻施工现场并参加每周召开的工程例会，有特殊情况离开施工现场或不能参加工程例会必须请假。如违反上述规定，凡无故缺席一天或无故缺席一次例会，由承包人向发包人支付违约金500元整；如一周有两个工作日（或两个月累计10天）无故不在现场或两个月缺席例会三次，为严重违约，发包人有权解除合同或要求承包人更换该主要施工管理人员，由此造成的一切损失由承包人承担；如发包人书面批准同意承包人更换人员的，发包人有权对承包人每人次索赔不少于人民币5仟元的违约金，更换的人员资历、能力、条件、业绩、信誉等必须不低于原岗位人员。 
3.3.6 承包人应按招标文件及有关技术规范要求，设置专门的监控量测岗位，完成工程所有的量测工作，并积累完整的技术资料。同时承包人应积极配合检测、监测人员做好工程质量检测、监测工作，及时处理突发事件的发生。由于施工原因导致观测仪器、观测点破坏，以致无法提供监测数据，责任由承包人承担。

3.5 分包

禁止分包的工程包括：  未经发包人同意本工程禁止分包。 
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  按通用合同条款执行。 

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   提供。  
承包人提供履约担保的形式、金额：合同签订前提交履约保证金（不计利息），履约保证金金额为合同额的10%，承包人应保证履约保证金在工程竣工验收达到一次性验收合格前一直有效；发包人将在工程竣工验收一次性合格，承包人提交完整的竣工资料并将工程交付后，无息退还承包人交纳履约保证金。如因承包人发生任何违约，履约保证金归发包人所有，由此带来的一切后果由承包人承担 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及法律法规规章、监理合同和监理规范等文件的相关规定执行。 
关于监理人的监理权限：  需要取得发包人批准才能行使的职权包括（1）对本合同工作内容的任何变更（包括所有设计变更及技术核定单）和签证；（2）任何涉及工程造价（包括工程进度付款、预付款、变更合同价格、保险）和工程量的确认；（3）工程标准及质量等级的确认；（4）工程开工、超出三天以上的停工、超出三天以上的复工、竣工、工期提前、工期顺延、合同进度计划的确认；（5）工程索赔违约事件的确认；（6）工程分包的确认；（7）暂列金额、计日工、暂估价的使用和确认；（8）特殊施工措施的采用；（9）材料设备的选用及价格的确定；（10）缺陷责任期终止证书的签发。 
如未经发包人批准并签字盖章，而仅有监理人签证的不作为工程结算依据。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行，相关责任和费用由责任方承担。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 现场确定。 
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                       ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  工程质量必须符合设计要求，并达到投标承诺的验收要求，其它按通用合同条款执行。 
关于工程奖项的约定：    /    。
本项目包括但不限于结构加固、玻璃幕墙施工须由具有相应资质施工单位施工，由总包单位负责。相应施工程序及检测须满足国家及省市有关规定。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  按通用合同条款执行。 
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：①承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定组织施工，并随时接受发包人监督检查，在承包人施工范围内发生安全事故由承包人负责处理并承担全部责任。承包人应严格认真执行本协议附件《建设工程承发包安全管理协议》中的有关要求，注重安全保障、安全教育，确保人员安全；承包人须制定各种切实有效、可行的规章制度，妥善安排和利用施工现场，必须做到安全施工、文明施工，建立、健全现场安全、文明施工网络。非发包人原因造成的安全事故，责任一律由承包人全部承担；在施工范围内发生的安全事故均由承包人负责协调处理。无论发包人（或监理人）是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

②本工程承包人的职工或承包的工程发生安全事故的，由本工程承包人首先承担全部赔偿责任。因他人的过错导致事故的，由本工程承包人向过错方索赔。

③所有施工人员不得在施工区域以外校园以内游窜、喧哗，保持校园内的安静，将有可能影响教学及师生生活的因素降到最低程度。前一天晚上10：30～第二天早上6：30和12：00～13：45两段时间尽量不产生影响周边师生学习休息的施工噪音。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  在整个合同实施过程中，承包人应对工程施工现场所有单位人员的安全及第三方人身财产安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责；设置门卫监控。安排专职人员二十四小时值班，并就工程施工现场设立围护设施、照明设施、防护设施、警示标志、宣传标语等作出具体安排并承担相应责任；并按照国家、江苏省和淮安市有关规定及现场实际情况做好施工现场的安全防卫及非夜间施工照明工作；确保施工安全并承担相关费用，相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管、占道、治安、消防、施工噪音和人口管理等相关手续和对临近居民（居民方面主要指夜间施工噪音方面）及行人的影响由承包人负责协调处理，相关费用及因承包人原因造成的罚款均由承包人承担，相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿；其它按通用合同条款执行  。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）按江苏省及淮安市有关规定执行，保证工完料尽、场地平整清洁，交工前清理现场达到发包人的要求，并符合发包人和监理人提出的一切文明施工、环境卫生等管理规定；承包人须严格按投标文件中文明措施项目落实，因承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。 
（2）施工现场入口处应悬挂宣传标语横幅、承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称，相应费用已包含在现场安全文明施工措施费中。 
（3）现场废水和污水排放应按批准的方法处理后，排入指定的排水沟或排水井内，不得污染环境。
（4）建筑垃圾应及时运出校园，生活垃圾应按照淮安市城市管理规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统定期清运。
（5）承包人应制定生活和环境卫生管理制度，做好保洁工作。
（6）临时搭建须经发包人书面批准，且应整齐美观。
（7）承包人应保持校园内道路畅通整洁，如污染城市道路和排水管网，一切责任由承包人负责。
（8）施工过程中如遇地下管线、电缆、道路、道板、场地及其它设施等破坏修复费用及施工过程中发生的一切安全责任，均由承包人自行承担；如低于原标准或未能及时修复的，发包人有权安排其他人修复处理，所发生的费用按现行计价办法两倍计算，由承包人承担并从当期工程款或履约保证金中扣回。
（9）“防止建筑工地扬尘、工程车抛洒滴漏”。承包人须加强工程施工车辆的管理并有具体有效的防范措施，施工车辆不得堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，疏于管理被有关部门处罚，承包人自行解决、费用自负。

（10）工程竣工结束时，承包人应负责临时设施拆除，建筑垃圾清运及施工场地清理平整等，在竣工验收后一周内清撤出场，承包人未按发包人或监理人指定的时间拆除临时设施、建筑垃圾清运及清理完场地的，承包人除承担清理费用外（场地清理1万元，临时设施拆除费用按实双倍计算扣除）每延迟一天交纳违约金5000元，环卫部门预收保证金由承包人缴付并负责清退。

注：施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价按照专用合同条款第12.4.1项约定的付款周期同比例同期支付。 

补：关于绿色施工：承包人须严格执行《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014、《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905-2014，每有一项达不到《标准》或《规范》要求的处罚5000元，由发包人从承包人当期进度款中扣除。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  发包人和监理人要求。 
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  按通用合同条款执行。 
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：承包人应提供三份书面形式文件和一份WORD电子数据形式文件供发包人和监理人确认或提出修改意见，书面形式文件必须经承包人总部技术负责人签批并加盖承包人公章。 
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人应提供三份书面形式文件和一份WORD电子数据形式文件供发包人和监理人确认或提出修改意见，书面形式文件必须经承包人总部技术负责人签批并加盖承包人公章。 

发包人和监理人将对确认的施工进度计划完成情况进行检查、核实、监督，所确定的节点工期必须保证，施工进度计划调整须经发包人和监理人书面批准。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人和监理人的要求提出改进措施，经发包人和监理人书面确认后执行；因非发包人原因导致实际进度与计划进度不符，承包人不得就改进措施提出追加合同价款；如承包人因自身原因致使施工进度计划未完成，承包人应按施工进度计划所报项目中的未完成项承担逾期完工违约责任。 
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按通用合同条款执行。  
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用合同条款执行。  
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用合同条款执行。  
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  按通用合同条款执行。 

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因不可抗力或发包人原因影响关键路线上的项目导致的工期延误经监理人确认后必须报发包人审批，发包人可根据实际情况决定是否同意工期顺延，逾期未办的视为未发生。如遇工程所在地百姓阻工（确系因发包人责任的）而造成工程停工，承包人应积极配合处理，将误工的人员和机械调配至其它工作面，发包人不因此承担承包人提出的索赔费用，但可将工期顺延，经监理人确认后必须报发包人书面审批为准。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：   本工程性质特殊，工期不得延误，否则每延误工期一天则扣除履约保证金的10%，延期五天以上则履约保证金全部扣除，而且承包人还须承担由此造成的一切后果，且承包人及相关施工人员今后不得承揽、参与淮阴工学院任何基建项目。
若因承包人原因造成工期延误五天以上，发包人将视情节严重有权单方面解除合同。 
以合同工期（发包人及监理工程师按本合同约定签证的可顺延工期相应顺延）为准，超过总进度计划期限则为逾期；如承包人阶段性或关键线路工期延误，亦按本项约定承担工期延误违约责任；非发包人原因造成的工期延误并不附带任何的补偿费用，在延长工期期间所增加的项目按发承包双方商定确认为准；所有工期延误须在事件发生后七天内办理签证，逾期不予认可。 
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 按通用合同条款执行。 
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：不可抗力的自然灾害。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    /    。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。
8.4.2 承包人供应采购材料与工程设备的保管与使用：用于本工程的主要材料，在使用前必须提交样品，得到发包人和监理人认可或批准，其它按通用合同条款执行。
8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定；如对于重要的、大宗的或发包人、监理单位认为必须的材料设备，承包人须向发包人、监理单位提供样品供发包人、监理单位选择确认；其它按通用合同条款执行。 
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人应自行承担修建临时道路、交通等临时设施的费用，并自行保养施工区域，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通，并应免费提供发包人、监理人及与本合同有关的其他承包人使用；相关费用由承包人在投标踏勘现场时综合考虑并计入投标报价内，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。因承包人原因导致发包人校园内道路损坏的，承包人应在工程竣工前予以恢复，该费用由承包人承担。 
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置。 
施工现场需要配备的试验设备：  按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置。 
施工现场需要具备的其他试验条件：  按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示执行。 
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行现场工艺试验。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  按通用合同条款执行（1）在工程项目实施过程中发生的变更须经监理人、设计人、承包人、发包人鉴定后确认工程变更，由监理单位负责办理相关手续；（2）变更内容超出施工图文件边界条件范围的，必须重新进行评估，并获得发包人、承包人以及上述设计人和监理人的书面确认，确认的内容含工程造价变更和工期变更；（3）因施工图设计变更及工程范围变更导致的新增工程项目，且实际变更的工程项目的单价在原分部分项工程量清单中未包括，所用材料按照本专用合同条款第11.1项约定执行   。
10.2 变更权
对于工程变更签证的约定：

（1）有效的工程变更签证的认定原则：在工程项目实施过程中发生的变更，签证单上必须有发包人、监理人、承包人（项目部）的签字和盖章，方可作为结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、图片资料、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等和签证时间。

（2）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数。

（3）当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人和发包人签字盖章确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则发包人可以不予支付。

（4）承包人每月底报送当月符合本合同范围的变更签证预算。

（5）每月初发包人和承包人应就截止上月末尚未确定最终审定价的变更的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。

（6）所有的变更必须严格按照发包人的相关程序执行，发包人指令以及盖有发包人受控章的变更图可作为结算依据，其它包括施工组织设计（施工方案）、会审记录、洽商、会议纪要等未经发包人和监理人签字盖章的均不作为结算依据。

（7）承包人须在事件发生后七天内办理签证，逾期未办的，均按有利于发包人一方的解释为准，发包人可自行决定是否调整合同价款以及如果发包人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。

今后双方签订补充协议等书面文件，必须经承、发包人双方法定代表人签字并加盖单位公章后生效（使用部门章或无法定代表人签字的无效），任何涉及到调整工程价款的变更、签证必须经发包人批准并签字盖章否则无效。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：  按照专用合同条款第12.1项约定执行。 
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  按通用合同条款执行。 
发包人审批承包人合理化建议的期限：  按通用合同条款执行。 
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无 
10.7 暂估价：详见工程量清单
10.8 暂列金额：详见工程量清单

11. 价格调整

11.1 市场价格波动及政策性文件引起的调整

市场价格波动及政策性文件是否调整合同价格的约定： 不调整  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）承包人已充分考虑投标至开工期间、施工期间及质量保修期内政策性调整、物价变化引起的人工工资、机械台班和建筑材料价格变化以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险；承包人已对工程量清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不作调整。如单价高于审计人员认定的15%时，业主有权保持改变该单价的权利。
（2）投标报价应包括完成招标文件、施工图纸及技术规范规定的全部工程内容所需的全部费用，其内涵：a、包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和规费、税金；b、包括完成每个分部分项工程所含全部工程内容的费用；c、包括完成每项工程内容所需的对临近建筑物、构筑物、公用设施的保护以及现场成品拆除、成品保护（包含周围环境中已有的成品）、水电、垃圾清运等全部费用；d、工程量清单项目中没有体现的施工图纸所含的工程内容，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；e、考虑风险因素而调整的费用；f、因发包人在招标文件中的要求而发生的费用；g、还包括为完成本工程可能发生和承包人认为所需的一切费用。
（3）工程量清单中标价的单价和合价，应包括但不限于所需的人工费、材料费（包括甲控乙购材料设备到现场的卸力及场内运杂、采购保管费用等）、施工机械使用费、企业管理费（包括缺陷修复、保险、协调、维护费、与其它工种的配合费）、利润、验收直至交付使用和保修期保障维修等相关服务的费用。

（4）对于工程量清单中“项目特征”描述，只是发包人对该部分分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时已考虑设计图纸及相关国家规范的要求。
（5）措施项目费是指为完成工程项目施工所必须发生的施工准备和施工过程中技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。


措施项目费包括现场安全文明施工（包括施工现场操作场地的硬化、防噪音措施费、防污染措施费等）、白天及夜间照明及夜间施工增加费、材料和设备的场内二次搬运费、冬雨季施工增加费、地上、地下设施，建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、临时设施费（包括场地内临时道路等，不含其他施工单位的临时设施费）、赶工措施费、特殊条件下施工增加费、模板及支架费用、脚手架费用（含超高费及柱梁墙板超高支撑增加费）、垂直运输费、甲供材料、设备的施工现场保管费、工程用水加压措施费、进入现场的开办费用、高压线防护措施费等，招标文件和合同条款中包括的其他所有费用，以及承包人考虑应增加的其它措施费等。


承包人在投标报价时应该将所有措施项目费考虑在内，包括工程量清单项目中没有体现的施工图纸所含的工程内容，施工中又必须发生的工程内容所需的费用，费用标准自定，各项费用以包干形式计入，无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担，今后一律不作调整和签证，中标后或施工过程中提出或要求现场签证一律无效，审计时不予认可。
除专用合同条款下述注明的“风险范围以外合同价格的调整方法”外均为“综合单价包含的风险范围”。上述内容仅为需明示的“综合单价包含的风险范围”但不限于此。
风险费用的计算方法：  本合同价格采用工程量清单计价方式确定；合同风险范围内的所有费用已全部计入在签约合同价内，施工过程和竣工结算时风险范围内合同价格不再计算调整。 
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）合同履行期间，工程变更（包括设计变更）或招标工程量清单的工程量偏差（或项目特征描述不符或缺项）引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，其调整原则为：
a、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；

b、已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；

c、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、专用合同条款约定的材料价格调整方法和中标价作同比例让利提出适当的变更工程项目单价调整结算。
（2）合同履行期间，若工程变更（包括设计变更）或招标工程量清单的工程量偏差等原因导致工程量偏差超过15%（含15%）时，如发包人认为承包人投标时报价中综合单价有异常，发包人保留调整此单价的权利，发包人可以要求承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、专用合同条款约定的材料价格调整方法和中标总价作同比例让利提出适当的工程项目单价调整结算。
（3）投标时发包人提供的施工图以及相关技术资料中无变更材料品种或规格的，由发包人认可价格。

（4）合同履行期间，市场价格波动引起人工、机械、材料价格变化的，以及政策性调整，按专用合同条款第11.1项执行。

（5）合同履行期间，法律法规变化引起规费和税金变化的：

①相关规费承包人必须按有关部门规定要求先行代缴，工程结算时在规定范围内不高于招标文件规定比例审计后计取；其中工程排污费在工程竣工结算时，按环保部门实际收取排污费凭证按实结算；如有文件规定取消或减免相关规费，则在结算时予以扣除。

②税金按照淮安市工程造价管理处最新发布的相关税金文件执行。

（6）误期赔偿、施工索赔、不可抗力按合同相关约定执行。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /   。

风险费用的计算方法：   /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。

3、其他价格方式：     /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：     /    。

预付款支付期限：     /    。

预付款扣回的方式：     /    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /    。

预付款担保的形式为：     /    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）或其适用的修订版本。 
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按通用合同条款执行。 
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  竣工结算的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的设计图纸（含设计变更）及有效的工程变更签证（包括发包人认可的工程承包范围发生变更的新增或减工程量）且承包人在履行合同过程中实际完成的工程量按实计量。因承包人原因造成的超范围施工或返工的工程量，发包人不予计量；其它按通用合同条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     /    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /    。

12.4 工程进度款支付
具体支付的方式和时间：
1、竣工验收合格后支付合同价的60%；
2、竣工决算审计完成后，付至竣工决算审定价的90%；
3、竣工验收满二年，工程无质量问题，付至竣工决算审定价的95%；

4、竣工验收满五年，工程无质量问题，付至竣工决算审定价的100%。

注：以上付款均不计利息；承包人在收取工程款时须向发包人提供本工程所在地税务机关认可的等额工程款发票，因承包人票据提供不及时，以及不符合工程所在地税务机关相关要求，而导致工程款不能支付的责任由承包人承担。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48    小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按管理部门有关要求，其它按通用合同条款执行。 
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用合同条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用合同条款执行。 
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  发生时双方书面约定。 
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  视为工期延误，按专用合同条款第7.5.2项约定承担工期违约责任。 
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  工程竣工结束时，承包人应负责临时设施拆除，建筑垃圾清运及施工场地清理平整等，承包人未按发包人或监理人指定的时间拆除临时设施、建筑垃圾清运（含运距、运输、堆置、弃置等处理费用及渣土等有关部门规定的各项有关费用）及清理完场地的，承包人除承担清理费用外（场地清理1万元，临时设施拆除费用按实双倍计算扣除）每延迟一天交纳违约金500元，环卫部门预收保证金由承包人缴付并负责清退；在竣工验收后一周内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。 
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  按通用合同条款执行。  
竣工结算申请单应包括的内容：  按发包人、监理人的要求执行（包括通用合同条款中要求应包括的内容）。 
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工结算申请单的期限：  发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后完成审批或提出修改、补充资料的意见。 
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用合同条款执行。 
（4）竣工结算报告经发包人、承包人双方签字并盖章后生效，承包人应实事求是提出竣工结算报告及完整的结算资料，并应无条件同意审计机构由发包人指定,根据江苏省教育厅文件规定：当承包人在竣工结算时送审价格超过竣工结算审定价的10%（含10%）时，则该工程审计费用全部由承包人承担，按发包人与审计单位签订的审计费用标准支付；当承包人在竣工结算时送审价格介于竣工结算审定价的8%~10%（不含10%，含8%）时，则该工程审计费用由承包人承担80%，发包人承担20%；当承包人在竣工结算时送审价格介于竣工结算审定价的5~8%（不含8%，含5%）时，则该工程审计费用由承包人承担20%，发包人承担80%；当承包人在竣工结算时送审价格小于竣工结算审定价的5%时，则该工程审计费用由发包人承担。如果发包人安排的造价审计（不含内审）结束后政府又追加审计，则发包人有权按政府审计结果追索多付结算款。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一份。 
承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用合同条款执行。 
14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  发包人应在收到经监理人审核的承包人提交的最终结清申请单后完成审批或提出修改、补充资料的意见，完成审批的应向承包人颁发最终结清证书。 
（2）发包人完成支付的期限：  / 
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  执行通用条款。 
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留。 
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /    ； 

（2）  10  %的工程款；

（3）其他方式：    /    。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：   /  。

关于质量保证金的补充约定：    /    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  按“附件3：工程质量保修书”执行；发包人认可的工程承包范围发生变更的增或减工程量，丝毫不会影响或降低合同条款的效力，也不能免除承包人按规定的标准进行修复缺陷的责任。 
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  按“附件3：工程质量保修书”执行。 
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /    。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  仅按发包人批准时间顺延工期而不计取任何费用。 
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方协商解决。 
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  仅按合同约定变更合同价格，其它不给予补偿。 
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    /    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /   。

（7）其他：    /    。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  专用合同条款约定的关于承包人其它违约情形。 
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，并按专用合同条款相关约定承担违约金和其它违约责任。 
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：本项目经发包人确认由承包人自行完成工程内容，承包人不准转包或违法分包，若发现擅自分包或确认有未经发包人批准的第三方单位进场，除按本合同的相关违约约定执行外，发包人有权要求分包人或第三方单位退场并视情形有权单方解除合同，一切损失和后果均由承包人承担。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：如材料和工程设备采购前不通知发包人跟踪的或未按发包人（或监理人）要求提供样品的，发包人有权拒绝该材料和工程设备进场；并且在结算时对该部分材料和工程设备费用不予计量；如果承包人未报经发包人和监理工程师共同签证核对即自行采购材料和工程设备，后再报发包人和监理工程师共同签证确认材料和工程设备价款的，如发包人或监理工程师不同意，则结算时不予计量；无论任何原因，出现不合格材料和工程设备用于本工程的情况，均不解除承包人所负的工程全面质量责任，承包人须在发包人指定时间内自费把任何被拒绝使用的材料和工程设备运离工地并承担更换材料和工程设备的一切损失，直至验收达标，因此造成工期延误的，承包人承担工期延误的违约责任。在任何情况下，承包人不得以异议未解决为由拖延施工，否则由此造成的一切后果及责任均由承包人承担
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：凡经验收工程质量不符合合同要求的，承包人必须自费返工，由此而造成一切经济损失由承包人承担，需要鉴定的部分由承包人承担鉴定费用，因返工而造成工期延误的要执行工期违约处罚条款。工程一次验收工程质量不符合合同要求的，发包人有权对承包人索赔不少于人民币10万元的违约金并且将不退还承包人的履约保证金；工程二次验收工程质量仍不符合合同要求的，发包人有权对承包人索赔不少于人民币30万元的违约金并且将不退还承包人的履约保证金；工程质量出现严重问题，经返工修复后工程质量仍不符合合同要求无法通过验收的，或已经完成但工程质量不符合合同要求并拒绝返工修复的，视承包人违约，发包人有权单方面解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。质量保修期内，由于承包人原因造成工程质量出现严重问题，尚未支付的质量保证金不再支付，发包人有权对承包人索赔不少于人民币30万元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
（4）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：发包人有权在结算时按该部分材料和工程设备费用从合同价款中等值扣除，并另行对承包人索赔不少于人民币10万元/次的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：按本专用合同条款7.5.2项约定执行，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按相关现行江苏省计价表的两倍计算从承包人的工程质量保证金中支出，并承担鉴定及维修费用，不足部分发包人有权另行追索。

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失；并将承包人清退出场，如安排其他施工单位进场施工，由此更换施工单位造成的一切损失也由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天不少于人民币5000元的违约金。

（8）承包人必须服从发包人、监理工程师及有关管理部门的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改；有偷工减料现象发现一次由承包人支付违约金人民币5000元，并及时整改返工，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责，工期不予索赔；如承包人在施工过程中发生质量问题，承包人按发生质量问题的工程量价款的10%向发包人支付违约金，同时其它违约处罚条款继续有效。

（9）如发现承包人有以下行为勒令整改并加以处罚，发包人有权对承包人每次索赔不少于人民币5000元的违约金；整改无效视承包人违约，发包人有权另行组织施工队伍加强施工，按该部分所发生费用实际结算价的两倍从承包人合同价格中扣除，或视情节发包人有权单方解除合同直接将承包人清退出场，由此造成的一切损失由承包人承担：①工程质量、进度、安全与合同及投标文件有较大差距；②在建设、安全、卫生系统行业检查中未达标；③不服从监理单位管理；④如发包人或监理单位发现施工单位组织的人力、物力不足以按时完成工程进度，影响总工期，在催促通知书下发后，仍无反映的；⑤其它类似情况。

（10）如因承包人原因未达到工程竣工验收要求，延误了工期，需要监理单位再对工程施工延长监理服务期的，则由承包人按延误天数，按发包人与监理单位签订的监理费用按合同工期（发包人及监理工程师签证的可顺延工期相应顺延）折算的每天费用支付其监理费用。

（11）在施工过程、工程移交中以及质量保修期内，由于承包人原因出现的质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸，电视、网络等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程及发包人社会形象造成严重负面影响时，发包人可向承包人索赔不少于人民币5万元的名誉损失费，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。

（12）工程竣工验收合格后3日内，承包人应将工程交付发包人，每延迟一天承包人交纳违约金人民币5000元，延期超过15天的视承包人违约，发包人有权单方解除合同，自行接收工程。

（13）承包人在投标文件中所列及的所有事项，都视为是对发包人及本工程的承诺，施工过程中若发现未经发包人同意而实际操作与投标文件不一致的情况，发包人将视情况给予违约处理。

（14）承包人财产被有关部门查封、扣押、冻结、拍卖、变卖及承包人发生合并、分立、破产等经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为或者承包人无资金能力等原因，引起的暂停施工或工期延误或影响工程进度和工程交付的，属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失；将承包人清退出场，如安排其他施工单位进场施工，由此更换施工单位造成的一切损失也由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天不少于人民币5000元的违约金。

（15）在履行合同过程中，因承包人违约必须用现金向发包人交纳违约金，如承包人不及时交纳违约金，责任由承包人承担，发包人有权拒付工程款，或从当期工程款或履约保证金中双倍扣回。

（16）本合同约定的承包人其他违约责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  除按本合同的相关违约约定执行外，已完工程量仅结算80%，履约保证金不再返还，承包人应再向发包人支付违约金20万元，同时承包人还应赔偿因此而给发包人和相关第三方造成的全部经济损失，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。 
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由承包人承担。 
17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  按通用合同条款执行。 

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  双方另行协商  天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  按国家、江苏省及淮安市现行相关规定执行。 
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    /    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  承包人应为其施工设备等办理财产保险。 
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用合同条款执行。 
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  同意。 
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  由工程所在地建设行政主管部门、跟踪审计及监理人等人员构成。 
选定争议评审员的期限：  争议发生后14天内。 
争议评审小组成员的报酬承担方式：  由争议败诉一方承担。  
其他事项的约定：    /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用合同条款执行。 
20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向     /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地   人民法院起诉。
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附件3：工程质量保修书

附件4：建设工程承发包安全管理协议
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附件6：安全施工与文明现场协议书
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注：附件直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第三部分“专用合同条款”附件。
合同附件1：

	单位工程
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承包人承揽工程项目一览表

合同附件2： 

发包人供应材料设备一览表
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合同附件3：

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：  淮阴工学院                                           

承包人（全称）                                               

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对             （工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体质量保修内容双方约定如下：按照现行的国家、省市有关规定执行。

二、质量保修期

双方根据现行《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  5  年；

3、装修工程为  2  年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5、他项目保修期限约定为：按现行规定执行。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 3 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修费用

1、本工程约定的工程质量保修金为审计认定的结算总价款的 10 %。

2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：      无      。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 

在保修期内若发生下列情况之一，导致工程没有及时维修，发包人可自行安排维修，其费用按发包人实际维修支出计算并从上述工程保修金中扣除。

(1)承包人保修联系人、联系电话或通信地址变更，未及时书面通知发包人

保修联系人：      

保修联系电话：    

保修通信地址：

(2)承包人在接到发包人的保修通知后，2个工作日内未派人维修、保修联系人也未到发包人处办理维修手续。

在保修期内，对于工程质量承包人应当派有关专业人员至少每半年回访一次，否则每次罚款2000元（罚款从质量保修金中扣除）。因施工质量原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

发包人（公章）：                          承包人（公章）：
法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：
年       月       日                     年       月       日

合同附件4：
建设工程廉政责任书

发包人（全称）：    淮阴工学院                                         
承包人（全称）：                                              
在           建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
发包人（公章）：                    承包人（公章）：
法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：
     年     月     日                   年     月     日
合同附件5：

建设工程承发包安全管理协议

发包人：   淮阴工学院                         （以下简称甲方）

承包人：                                      （以下简称乙方）

甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

工程项目名称：                                        
工程地址：                                            
二、工程项目施工期限

按照甲乙双方合同协议书。
三、协议内容

1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、甲方双方的有关领导必须认真对我方职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。

8、施工期间，乙方指派         同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派  张常新  同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接收监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。

10、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

11、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

13、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

14、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

16、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定，在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

19、本协议作为施工合同的附件，经施工合同甲乙双方签字、盖章有效。

20、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：                   法定代表人（签章）：

代      表（签字）                    代     表（签字）

        年   月   日　　　　　                年   月   日

合同附件6：

安全施工与文明现场协议书

发包人（全称）：  淮阴工学院                   （以下简称甲方）
承包人（全称）：                               （以下简称乙方）
根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合本工程的施工特点及本工程安全施工与文明现场的要求，双方签订本安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙双方承发包合同的附件。
一、工程概况：见甲乙双方承发包合同。
二、安全生产目标：安全生产无事故。
三、甲方职责：
1、甲方委托监理单位按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。
2、协调各施工单位之间的交叉关系、施工场地布置等。
四、乙方职责：
1、工程项目经理为安全文明生产责任人，并建立安全文明生产管理小组；
2、结合本工程实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条列及实施细则。内容须包括以下方面；
2.1施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；
2.2对职工进行安全文明教育；
2.3严格遵守安全生产纪律及各项规定；
2.4做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、五排一图等；
2.5保持工地卫生状况（职工宿舍、食堂、办公室、厕所、楼地面等）良好；做好防疫工作；
2.6做好爱民便民及其他工作；
2.7做好与相关部门及相关施工单位的协调与配合；
2.8有关法律、法规、文件要求的其他工作。
3、指定专人配合监理单位做好安全施工日志。
五、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，甲方将视该行为为乙方的部分违约。甲方有权要求乙方立即进行整改（必要时甲方有权要求乙方停工进行整改）同时要求乙方承担一定数额的违约金（从工程进度款中直接扣除），具体如下：
1、一般性违章作业每发生一次其违约金不少于100元人民币。
2、重大违章作业并造成一定后果，每发生一次其违约金不少于1000元人民币。
六、因本工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地进行，乙方承诺：
1、乙方及其下属人员在与其他部门、单位、个人或在乙方内部之间发生矛盾时，都必须采取友好协商的形式予以决定。
2、乙方确保在本工程范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。
3、如乙方有违反上述约定的行为，甲方将视该行为为乙方的部分违约金。甲方有权要求乙方将当事人清退出施工现场，同时要求乙方承担每发生一次不少于2000元人民币（当事人10人以下）或5000元人民币（当事人10人以上）的违约金，该违约金将直接从工程进度款中扣除。
七、在乙方工程范围内出现任何安全事故均由乙方负责处理，同时本协议不免除乙方造成不良后果所应承担的法律责任及其它责任。
八、本协议经签字盖章后生效。
九、本协议书作为施工合同附件，由施工合同甲方乙方共同签署。
甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）
法定代表人：                          法定代表人：
（或委托代表人）：                    （或委托代表人）：
经  办  人：                          经  办  人：
      年   月   日　　　　　                  年   月   日
合同附件7：
承 诺 书
淮阴工学院：
为了确保工程质量，提高工程现场管理水平，确保工程进度按计划实施，做出精品工程，树立我公司良好的社会形象，经我公司认真研究决定，特作如下承诺：
1、项目经理的建造师证等相关证件在工程竣工验收之前需交由甲方保管。
2、未经批准擅自更换项目经理的我公司自愿罚款50万元，且甲方有权中止合同的执行。
3、特殊工种（如电焊工、机械操作工、电工等）必须持证上岗，如使用无证人员上岗的，予以清退出场，且我公司自愿罚款1000元/次·人。
4、施工材料进入现场未申报，擅自使用的，我公司自愿罚款2000元/次，所完成工程无条件返工，损失自负。
5、应复试的施工材料，未经复试擅自使用的，我公司自愿每次罚款2000元，所完成工程无条件返工，损失自负。
6、未经监理随机见证取样，我公司私自送检的材料复试报告无效，且我公司愿自处罚金1000元/次，并重新由监理随机见证取样陪同送检，系砼试块钻芯取样，检测费用由我方自理。
7、上道工序未报验或报验未合格，我公司擅自进入下道工序施工的，所完成工程无条件返工，损失自负。且我公司愿自处罚金2000元/次。
8、分部、分项工程发生一般质量缺陷，未报监理擅自处理的，发现一次我公司自愿罚款500元，发生严重质量缺陷，未报甲方与监理擅自处理的，所处理工程量，无条件拆除返工。发现一次我公司愿自处罚金2000元/次。
9、未按图施工的一经发现必须返工处理，且我公司自愿每次罚款1000元。
10、资料未按规定时间要求申报，三天以内补报的我公司自愿每天罚款100元，三天以上我公司自愿每天罚款200元。
11、须回复监理的资料，未在规定时间内回复的，三天以内的我公司愿自处罚金100元/天，三天以上的我公司愿自处罚金200元/天，。
12、经检查发现违反安全“十不准”规定的，每项次我公司愿自处罚金500元。
13、工程例会，项目经理、技术负责人必须准时参加，迟到一次我公司自愿罚款500元，无故缺席我公司自愿每次罚款2000元。
14、甲方与监理发出的材料，我单位不得拒签，如有不同意见应以书面形式回复。每拒签一次我公司自愿罚款1000元。
15、我方施工机械进场需在甲方、监理登记备案，如果施工机械擅自离场，被甲方发现，我方自愿罚款3000元/次。
16、如果施工进度严重滞后于（非不可抗力）施工进度计划的：滞后按合同条款进行罚款，滞后一个月的自动退场。
一切罚款我方保证在一周内交到甲方指定账户，逾期不交的，甲方有权在工程款中双倍扣罚。另外两次违背同一承诺，甲方亦有权在工程款中双倍扣罚。
施工单位：（签章）

法定代表人签字：

2018年     月     日 

第三章     技术规范
本工程采用的技术规范及要求： 执行国家现行技术规范及标准。

第四章  图纸、技术资料及附件

本工程图纸、清单可向招标联系人索取。

联系人：魏太林

电话：13861578668

第五章 投标文件格式

5.1投标书封面格式：

                                           正本/副本
               （项目名称）              
               （项目编号）               
投  标  书

投标人：                            （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人  （签字或印章）   
联系电话                                   

投标时间                                   

5.2 投标函

                       （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了收到的                                    （项目名称）施工招标文件的全部内容并对现场进行了踏勘，愿意以人民币 （大写） 元（ （小写） 元）的投标报价，按合同约定实施和完成                   
                       (标段名称)工程，修补工程中的任何缺陷。 

2．一旦中标，我方承诺派出项目经理  ( 姓名)   （证书号：               ）驻场负责本工程的施工，并保证在工期         日历天内竣工并移交整个工程及相关资料，工程质量验收时要求符合现行各专业工程施工及验收规范标准，工程质量达到              。
3．我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，并承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币   （大写）     元（ （小写） 元）。
5．如我方中标： 
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保和中标差额担保，并承担违约责任。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
6．我方在此声明：

（1）我方所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
（2）招标文件限定的投标时间完全可以满足我方的正常投标。
（3）我方对招标文件的所用内容均已充分理解。
7．                          （其他补充说明）。

投 标 人：（盖单位章）                
投标人地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或印章）
电话： 
传真：
邮政编码：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：         年 月 日

5.3法定代表人资格证明
淮阴工学院招投标办公室：
姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院               （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
供应商名称：                                  （公章）
日期：                 年         月         日
[image: image1.png]




5.4法定代表人授权书
淮阴工学院招投标办公室：
公司名称  的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院          （项目名称） （项目编号：        ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。
本授权书于_______年____月____日签字生效。
法定代表人签字：____________  ______
被授权人签字：____________  ________

供应商名称：                         （公章）
日期：             年      月      日

5.5 已标价工程量清单格式

5.5.1 封面

投 标 总 价

招   标   人：                                                         

工 程 名 称 ：                                                          

投标总价（小写）：                                                      

        （大写）：                                                      

投   标   人：                                                          

（单位盖章）
法定代表人

或其授权人：                                                                                                                 （签字或印章）

编  制  人：                                                           

编制时间：     年    月    日

其余计价表格式参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的有关要求。

5.6项目承诺书

项目承诺书

                      （招标人名称）：

我方在                                                （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的投标过程中，做如下承诺：

    一、若我方未能按期完成本工程，我方承诺不再参与淮阴工学院任何项目投标活动，履约保证金归招标方所有。
    二、施工过程中若对原结构造成损害和影响，我方将无条件承担由此造成的一切后果。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受当地建设工程主管部门作出的任何处罚。

三、我单位没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

四、企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

五、我单位无转包、分包、挂靠行为。

六、我单位投标文件中的的重要内容没有失实或者弄虚作假。

七、我单位资质符合法律、法规规定的其他条件。

特此承诺！

法定代表人：                     （签字）

投标人（盖单位公章）

          年        月        日

5.7不拖欠民工工资承诺书

不拖欠民工工资承诺书
                    （招标人名称）：

为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人 (法定代表人姓名） 以  (投标人全称) 法定代表人的资格，郑重承诺：

我单位如果中标承建                              工程，需要使用民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保证不发放给“包工头”。

2、分包单位雇佣民工的，我单位将要求分包单位按照规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。如因我单位未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠民工工资的，将由我单位先行垫付欠款，业主可从支付给我单位的工程款中扣回双倍的罚款。我单位对分包单位清偿拖欠民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主暂停我单位1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

法定代表人：                     （签字）

投标人（盖单位公章）

          年        月        日

	5.8工程项目班子配备情况表

工程项目班子配备情况表

	工程名称
	　
　


	面     积
	
	投标报价
	　

	施工企业名称
	　

	资质等级
	　


	施工企业法定代表人姓名
	
	电话
	
	联系人姓名
	　

	电话
	　


	职务

	姓名

	岗位


	职称

	资格证书情况

	身份证

号码


	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证书编号
	
	

	项目负责人
	
	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　


	施工员
	
	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　


	安全员
	
	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　


	质量员
	
	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　


	材料员
	
	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　


	预算员
	
	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　


	
	
	　

	　

	　

	　

	　

	　

	　


	注：此表内容填写要真实，无特殊情况不得随意更换项目班子成员.

5.9承包人采购材料明细表

序号

材料设备

品种

品牌

规格

型号

产地

生产公司名称

质量

等级

备注

1

灯具

2
开关、插座
3

吊顶铝板

4

入户门及卫生间门油漆

5
乙供瓷砖
5.10    淮阴工学院投标保证金退款单
淮阴工学院财务处：
我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。
                        公司授权代表（签名）：
                                           （公章）
                                          年  月  日
项目名称、项目号
公司名称
开户行详细信息（支行）
退款账号（退款至原汇款、转账账号）
公司联系人
联系电话
手机：                      办公电话：
备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中。
5.11类似工程业绩

目录

序号

工程名称

合同

竣工验收证明

联系人

联系电话

1

*****

有/无

有/无

****

*****

注：以上为目录，目录后附类似工程业绩（须提供合同、竣工验收证明）原件备查，若发现有弄虚作假行为，取消中标人中标资格，并追究中标人相关责任。

5.12施工组织设计（格式自定）
5.13其他

投标人企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证；项目经理的建造师资格证、项目负责人安全生产考核合格证（B类）、2017年7月以来连续三个月的社保证明复印件、企业介绍等。（上述资料原件备查）



















法人代表身份证复印件粘贴处




















被授权人身份证复印件粘贴处
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